

電腦機房空調系統冷卻水管閘閥施工作業計畫表

| 階段 | 日期時間 | 作業內容 | 影響範圍 | 配合作業 |
|-----------|-----------------------------------|---|---|---|
| 資訊設備關機 | 6/24(三)18:00 ~ 6/25(四)06:00 | 請各機關協助事先公告該作業期間暫停服務，並配合於6月25日(四)上午6時前完成關閉系統及主機服務。 | <p>不受影響：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府官網、市長信箱、1999 快速服務、簡訊、電子郵件、陳情系統、公文系統、電子郵件、差勤系統、VPN、本府區域網路及國際網路連線。 2. 個人電腦單機作業及上網。 | 請各機關協助公告該作業期間暫停服務，並配合於6月24日(三)至6月25日(四)上午6時期間完成關閉系統及主機服務。 |
| 空調系統關機及施工 | 6/25(四)08:30 ~ 6/27(六)17:00 | 關閉電腦機房空調系統，進行冷卻水管閘閥施工作業及確認冷卻水管閘閥運作狀況。 | <p>受影響：</p> <p>除上述不受影響之系統外，其他內部公務相關系統暫停服務。</p> | |
| 開機 | 6/27(六)17:00 | 開啟電腦機房空調及各機關啟動相關服務。 | 依各機關開機情形提供服務。 | 請各機關配合於6月27日(六)下午5時後啟動服務。 |